Midirke : Etapp E 245-282
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Vecka 26

Vecka 27

Vecka 28

Vecka 29

Vecka 30

Vecka 31

Vecka 32

Vecka 33

Vecka 34

Vecka 35

Vecka 36

Vecka 37

Vecka 38

Vecka 39

Vecka 40

Vecka 41

Vecka 42

Vecka 43

Vecka 44

Vecka 45

Vecka 46

Vecka 47

Vecka 48

Vecka 49

Vecka 50

Vecka 51

Vecka 52

MT

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O[T

FIM

T|O

T|F

M T

O[T

FIM

T|O

T|F

M T

O[T

FIM

T|O

T|F

M T

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O

FIM

T|O

T|F

MT)|

O

FIM

T|O

T|F

MT|

T

FIM

T|O

T|F

MT|

T

FIM

T|O

T|F

MT|

T

FIM

T|O

T|F

MT)|

(o ]

F

Etablering

Stallningsmontage

Borttagning bef. Isolering

Asbestsanering

Montering plyfa

Tatskiktsarbeten

Platarbeten

Nyisolering

Stallningsrivning

Midirke : Etapp E 300-306
Datum: 2019-04-02

Vecka 28

Vecka 29

Vecka 30

Vecka 31

Vecka 32

Vecka 33

Vecka 34

Vecka 35

Vecka 36

Vecka 37

Vecka 38

Vecka 39

Vecka 40

Vecka 41

Vecka 42

Vecka 43

Vecka 44

Vecka 45

Vecka 46

Vecka 47

Vecka 48

Vecka 49

Vecka 50

Vecka 51

Vecka 52

MT

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

O[T

FIM

T|O

T|F

M T

O[T

FIM

T|O

T|F

M T

O[T

FIM

T|O

T|F

M T

O[T

FIM

T|O

T|F

MT)|

o

FIM

T|O

T|F

MT)|

o

FIM

T|O

T|F

MT|

o

FIM

T|O

T|F

MT|

o

FIM

T|O

T|F

MT|

T

FIM

T|O

T|F

MT|

T

FIM

T|O

T|F

MT|

T

FIM

Etablering

Stallningsmontage

Borttagning bef. Isolering

Asbestsanering

Montering plyfa

Tatskiktsarbeten

Platarbeten

Nyisolering

Stallningsrivning

Midirke : Etapp E 286-298
Datum: 2019-04-02
Etablering

Vecka 30

Vecka 31

Vecka 32

Vecka 33

Vecka 34

Vecka 35

Vecka 36

Vecka 37

Vecka 38

Vecka 39

Vecka 40

Vecka 41

Vecka 42

Vecka 43

Vecka 44

Vecka 45

MT

o|T

FM

T|O)

T{F

MT

o|T

FM

T|O)

T{F

MT

o|T

FM

T|O)

T|F

MT

o7

FM

T|O)

T|F

MT

o7

FM

T|O)

T|F

MT

o7

FM

T|O)

T|F

MT|

o7

FM

T|O

T|F

MT|

o7

FM

T|O

T|F

MT|

Vecka 46

o7

FM

T|O

Vecka 47

T|F

MT|

Vecka 48

o7

FM

T|O

Vecka 49

T|F

Vecka 50

MT|

o7

FM

T|O

Vecka 51

T|F

MT|

Vecka 52

o7

FM

T|O

Vecka 1

T|F

MT|

Vecka 2

o7

FM

T|O

Vecka 3

T|F

MT|

o7

Vecka 4

F

Stéllningsmontage

Borttagning bef. Isolering

Asbestsanering

Montering plyfa

Tatskiktsarbeten

Platarbeten

Nyisolering

Stallningsrivning




